

Rawicz, dnia 01.02.2023r.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 01.02.2023R.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. - Adaptacja części pomieszczeń piwnicy na Centralną Sterylizatornię”**.
Nr postępowania: NLO-3821-01/TP/23

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, iż zmienia termin wykonania zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje **modyfikacji zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)** w następującym zakresie:

1. W Rozdziale IX – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – w pkt. 3

Jest: Wymagany termin zakończenia robót budowlanych: do 90 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

Winno być: Wymagany termin zakończenia robót budowlanych: do 180 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.